

Public : Conducteur de travaux, chef de chantier confirmé (gros projet)

Durée : 1.5 jours

Coût : 850 € HT / stagiaire

Dates Sessions Nantes / Paris / Lyon : Télécharger les calendriers sur www.biquilite.fr

Chez vous partout en France : Nous contacter.

Prérequis a minima : Salarié en poste ou pressenti à le devenir dans l'année.

Objectifs et compétences visées

Elaborer efficacement un planning de chantier VRD lors de la préparation : erreurs courantes et méthodologie.

Anticiper les points critiques d'approvisionnement, coactivité, tâches critiques, avancement par anticipation...

Projeter ses ressources avec pertinence et **optimiser les temps techniques**.

Etablir des abaques de temps fiables afin de mieux anticiper et planifier sur le long terme.

Programme

Préalables et rappel :

- Quelles est la fonction d'un planning ? Enjeux et limites de l'outil ;
- Les erreurs courantes à éviter.

Les différents types de planning

- Différencier les plannings suivants :
 - o Les plannings contractuels, les plannings de charge, les plannings d'exécution ;
 - o Comprendre les enjeux juridiques et opérationnels de chacun d'entre eux.

Elaborer efficacement un planning de chantier VRD

- Éléments clés à recueillir avant la planification : délais contractuels, interdépendance, priorités d'exécution, rendements moyens linéaires, mise à disposition, accessibilité, arrêts, DT...
- Choix du mode opératoire et projection des travaux phase par phase ;
- Affectation des moyens homme/machine/jour en tenant compte de son environnement (nature du sol, topographie, accessibilité...);
- Identifier l'ensemble des points à risques et jalonner les contrôles ;
- Réaliser la mise en forme du planning.

Ajuster les délais intermédiaires et sécuriser sa planification.

- Impact de l'avancement réel et anticipé sur la planification ;
- Savoir déterminer ses abaques de production et son reste à engager opérationnel pour consolider les délais intermédiaires ;
- Interaction entre rendement moyen constaté, ressources affectées et planning d'exécution ;
- Anticiper les taches critiques et approvisionnements bloquants pour limiter les dérives.

Maitriser son planning pour être plus efficace lors des moments clés :

- Lancement de chantier ;
- Réunion de coordination, réunion de chantier et visite chantier ;
- Points gestions intermédiaires ;
- Arbitrage et défense de ses intérêts vis-à-vis des tiers (ACE, et MOE, MOA, ...).

Nous contacter pour plus d'informations

Préinscription en ligne ou nous contacter au 02.28.03.29.51 / contact@biquilite.fr

Ce programme est la propriété de la SAS BIQUALITE®, en tant que conceptrice et développeur de contenu. Elle seule est autorisée à commercialiser, exploiter et animer ce programme sauf dans le cadre d'un partenariat formel à durée limitée avec un tiers. La présente mention devra apparaître sur chaque support mentionnant ledit programme.

Pédagogie : Présentielle, participative, contextualisée - **Évaluation des acquis :** Études de cas, tests et mises en situation

- **Accès personnes en situation de handicap :** Nous contacter afin d'évaluer les possibilités de suivre la formation.